

Приказ № 156 от 11.09.2015 г. «11» сентября 2015



**План-график мероприятий («Дорожная карта»)
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов
тов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в МАОУ - СОШ № 156 на 2015-2018 годы**

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающимся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург» относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Направления:

- нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
				Уровень общеобразовательной организации
1	2	3	4	5
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Август 2015 – май 2016	Директор, зам. директора	Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в МАОУ СОШ № 156. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ
1.2	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение)	Сентябрь 2015- Апрель 2016	Директор, заместители директора	Проведение внутреннего аудита готовности МАОУ СОШ № 156 к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов)
1.3	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	В течение 2015-2016 года	Администрация	Проведение педсоветов, совещаний, заседаний ЦМО о вопросах изучения методических рекомендаций Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
1.4	Разработка и утверждение проектов адаптированных основных общеобразовательных программ	Сентябрь 2015 года -	Директор, Рабочая группа	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной

1	2	3	4	5
	вагательных программ обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ и т.д.	август 2016		программы обучающихся с ОВЗ. Разработка рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ (при наличии)
1.5	Мониторинг условий готовности МАОУ СОШ № 156 к введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 года Январь 2016 Июнь 2016	Администрация	Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ.
1.6	Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ	Декабрь 2017 года	Администрация	Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ.
1.7	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Август-сентябрь 2015 года	Директор, администрация и педагоги	Приказ о создании рабочей группы в МАОУ СОШ № 156 по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ.
2.	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Формирование муниципальной задачи с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	директор	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов
2.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на	2015-2016 годы	директор	Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов.

1	2	3	4	5
	получение общественного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ			Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ
3.	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
3.1	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях	Ежеквартально	Руководитель рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы в МАОУ СОШ № 156 по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ
3.2	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Педагогический коллектив ОО	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания ШМО) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. Участие руководителей и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», на базисе «стажировочных площадок» Свердловской области
4.	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
4.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Директор, зам. директора по УД Педагогические работники	Мониторинг потребности педагогических работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководителей и педагогических работников
4.2	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015-декабрь 2018	Директор, зам. директора по УД	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ

1	2	3	4	5
4.4	Организация и проведение обучающихся мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018	Директор Администрация Руководители ШМО	Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний ШМО. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ.
4.5	Психолого-педагогическое сопровождение по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016-2018 годы	Заместитель директора по УД	Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов)
5.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
5.1	Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Администрация руководители ШМО	Проведение педагогических советов, ежегодических объединений и других мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.
				Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в городских, областных и всероссий-

1	2	3	4	5
				ских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Администрация	Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайтах МАОУ СОШ № 156
5.3	Обеспечение информационной открытости МАОУ СОШ № 156 по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Постоянно	Директор Администрация	Организация публичной отчетности, самобследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС ОВЗ
6.	Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
6.1	Обеспечение соответствия материально-технических условий ОО требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно с 2015 года	Администрация	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС ОВЗ
6.2	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно	Администрация	Создание условий для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
6.3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО печатными и образовательными ресурсами	Постоянно	зав. библиотекой	Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами